



Stand der Arbeiten auf unserer Fichterroad 05.02.2018:

- Die Abbrucharbeiten (bis auf Teilbereiche der Einfriedungen) sind fertig gestellt.
- Der Massenausgleich und Abtransport überschüssigen Bodenmaterials ist erfolgt.
- Das Grobplanum des Sportplatzes ist hergestellt.
- Die Kanalfilmung der Regenwasserleitung zur Vorflut ist erfolgt, der schriftliche Bericht liegt noch nicht vor.

Derzeit findet aufgrund der Witterungsverhältnisse (stark vernässter Baugrund und Dauerfrostperiode) im Bereich der Sportanlage Fichtestraße keine Bautätigkeit statt.

